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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA  318.426,97 % Período: 5,04% 23,96% 63,39% 7,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  34.888,80 % Período: 5,04% 23,96% 63,39% 7,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  11.518,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Fundação dos Pilares Pré-moldados  7.520,53 % Período: 36,94% 63,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Pilar de Concreto Pré-moldado  53.150,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Viga de Concreto pré-moldado  56.955,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. COBERTURA  93.409,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESTRUTURA CONCRETO NO MURO  10.035,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COBERTURADE QUADRA ESPORTIVA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIELCOBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA EMEF JOÃO GOULART

1.7. ESTRUTURA CONCRETO NO MURO  10.035,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. MURO EM ALVENARIA  24.650,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. DEMARCAÇÃO DA QUADRA LINHAS DOS ESPORTES 4.705,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. EQUIPAMENTOS  19.010,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS FINAIS  2.581,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,04% 23,96% 63,39% 7,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 16.055,75 76.286,48 201.835,61 24.249,13 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 16.055,75 76.286,48 201.835,61 24.249,13 - - - - - - - - 

%: 5,04% 29,00% 92,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 16.055,75 92.342,23 294.177,84 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.055,75 92.342,23 294.177,84 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 318.426,97 

Local Responsável Técnico
Nome: ELTOM LUIZ MOTA NUNES
CREA/CAU: CREA PR 22.859-D

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 318.426,97

sexta-feira, 16 de maio de 2025

SÃO GABRIEL/RS
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