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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/01/24
Parcela 1

fev/24
Parcela 2

mar/24
Parcela 3

abr/24
Parcela 4

mai/24
Parcela 5

jun/24
Parcela 6

jul/24
Parcela 7

ago/24
Parcela 8

set/24
Parcela (%) 5,10% 9,54% 7,25% 4,67% 3,75% 41,17% 28,51% 0,00%
Parcela (R$) 56.451,50 105.569,90 80.161,88 51.721,58 41.498,74 455.505,51 315.475,11 0,00

Acumulado (%) 5,10% 14,64% 21,89% 26,56% 30,32% 71,49% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 56.451,50 162.021,40 242.183,28 293.904,86 335.403,60 790.909,11 1.106.384,22 1.106.384,22

Parcela (%) 5,10% 9,54% 7,25% 4,67% 3,75% 41,17% 28,51% 0,00%
Acumulado (%) 5,10% 14,64% 21,89% 26,56% 30,32% 71,49% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 56.451,50 162.021,40 242.183,28 293.904,86 335.403,60 790.909,11 1.106.384,22 1.106.384,22

Parcela (%) 100,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 26.980,92 26.980,92 26.980,92 26.980,92 26.980,92 26.980,92 26.980,92 26.980,92

Parcela (%) 50,00% 50,00% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 29.470,58 58.941,16 58.941,16 58.941,16 58.941,16 58.941,16 58.941,16 58.941,16

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 76.099,32 152.198,63 152.198,63 152.198,63 152.198,63 152.198,63 152.198,63

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.062,57 20.312,84 20.312,84 20.312,84 20.312,84 20.312,84

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 30,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 35.471,31 70.942,62 118.237,70 118.237,70 118.237,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.043,14 568.086,27 568.086,27

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.431,98 31.431,98

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.027,43 12.054,85 12.054,85 12.054,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.139,87 118.139,87 118.139,87

Local

Data

1.9. FECHAMENTOS E ACABAMENTOS 118.139,87

1.7. PINTURA 31.431,98

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.054,85

COBERTURA

REFORMA DA UBS 1.106.384,22

1.4. PILARES METÁLICOS 20.312,84

568.086,27

ESTRUTURA METÁLICA 118.237,70

1.6.

13 de dezembro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.106.384,22

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 26.980,92

1.2. FUNDAÇÕES 58.941,16

1.3. PILARES DE CONCRETO 152.198,63

1.5.

127.476 v008   micro


