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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 31,00% 43,98% 25,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 21.285,81 30.201,23 17.181,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 31,00% 74,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 21.285,81 51.487,04 68.668,41 68.668,41 68.668,41 68.668,41 68.668,41 68.668,41

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.491,50 9.491,50 9.491,50 9.491,50 9.491,50 9.491,50 9.491,50 9.491,50

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.787,10 1.787,10 1.787,10 1.787,10 1.787,10 1.787,10 1.787,10 1.787,10

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PILARES DE AÇO GALVANIZADO 9.491,50

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 68.668,41

1.

1.1. SAPATAS MEDINDO 50X50X50CM 1.787,10

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,54%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA CRUZ ALTA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

REPAGINAÇÃO DE TRECHO DA RUA CRUZ ALTA

REPAGINAÇÃO DE TRECHO DA RUA CRUZ ALTA

OBJETO
REPAGINAÇÃO DA RUA CRUZ ALTA

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA DAS MISSÕES/RS

REPAGINAÇÃO DE TRECHO DA RUA CRUZ ALTA

PROGRAMA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.704,40 7.704,40 7.704,40 7.704,40 7.704,40 7.704,40 7.704,40 7.704,40

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.794,31 23.588,62 23.588,62 23.588,62 23.588,62 23.588,62 23.588,62 23.588,62

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 18.406,92 18.406,92 18.406,92 18.406,92 18.406,92 18.406,92 18.406,92

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 429,72 429,72 429,72 429,72 429,72 429,72 429,72

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.034,79 1.034,79 1.034,79 1.034,79 1.034,79 1.034,79 1.034,79

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.465,14 2.465,14 2.465,14 2.465,14 2.465,14 2.465,14 2.465,14

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.459,08 6.459,08 6.459,08 6.459,08 6.459,08 6.459,08 6.459,08

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.018,19 8.018,19 8.018,19 8.018,19 8.018,19 8.018,19 8.018,19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 17.181,37 17.181,37 17.181,37 17.181,37 17.181,37 17.181,37

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.166,81 1.166,81 1.166,81 1.166,81 1.166,81 1.166,81

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.2. PILARES 7.704,40

2. PASSEIOS 23.588,62

3. PERGOLADO 18.406,92

3.1. FUNDAÇÃO 429,72

3.2. PILARES 1.034,79

3.3. REVESTIMENTO PILARES 2.465,14

3.4. VIGAS EM MADEIRA 6.459,08

3.5. COBERTURA 8.018,19

4. PARKLET 17.181,37

4.1. BASE EM CONCRETO 1.166,81

4.2. BANCOS 588,89

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 588,89 588,89 588,89 588,89 588,89 588,89

Local

Data
15 de fevereiro de 2024

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

168.937
ENGENHEIRO CIVIL

CARLOS JUSTENGABRIEL DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

227.476 v008   micro


