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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Preliminares  1

3 Passeio e piso interno, elétrico  1 2 3 4

4 Construção do chafariz  1 3 4

5 Mobiliario  2 4

Responsável Técnico:

CREA / CAU: CREA-RS 046752-D

256.767,03 256.767,03 256.767,03

ALDO ITO PAUL

256.767,03 256.767,03

100,00%

0,00%0,00%0,00%

-

100,00%

-

219.579,20

100,00%

37.187,83

85,52%

- -63.775,44

100,00%100,00%60,68%

155.803,77

82.220,32

Local e Data

73.583,45

AGUDO-RS, 10 de outubro de 2022

%

R$
Acumulado

28,66%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

28,66%

Cronograma

%
Parcela

73.583,45R$

Mês 07

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

0,00%14,48%32,02% 24,84% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 08

256.767,03

---

0,00%

100,00%

Mês 11Mês 10

100,00%

256.767,03

100,00%

-

256.767,03

Mês 09

100,00%

256.767,03

Mês 12

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

AGUDO-RS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro


