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CEMITÍRIO MUNICIPAL -RUA OA USINA. 48 BAIXA - LINDOLFO COUOR, RS

Wiliam Eduardo Weiier 
Engenheiro Civil - CREA-RS 149.345

Prefeito Gaspar 
Município de Lindolfo Collor, RS

ITEM DESCRIÇÃO
V. ITEM

% ITEM
PARCELA 1 (15 dias) PARCELA 2 (30 dias) PARCELA 3 (45 dias) SOMA

(R$) RS % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS INICIAIS RS 2.038,94 5,64% RS 2.038,94 100,00% RS 2.038,94 100,00%

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES RS 1.045,79 2,89% RS 1.095,79 100,00% RS 1.045,79 100,00%

3 FUNDAÇÕES E SUPRA-ESTRUTURA RS 6.899,39 19,10% RS 6.899,39 100,00% RS 6.899,39 100,00%

4 LAJES DE PISO, ENTREPISO E COBERTURA RS 12.861,05 35,60% RS 2.572,21 20,00% RS 6.430,53 50,0096 RS 3.858,32 30,00% RS 12.861,06 100,00%

5 ALVENARIAS RS 3.862,37 10,69% RS 2.317,42 60,00% RS 1.544,95 40,00% RS 3.862,37 100,00%

6 REVESTIMENTOS RS 4.443,05 12,30% RS 2.665,83 60,00% RS 1.777,22 40,00% RS 4.443,05 100,00%

7 PISO EXTERNO - PASSEIO RS 437,53 1,21% RS 437,53 100,00% RS 437,53 100,00%

8 INSTALAÇÃO SANITÁRIA RS 2.492,74 6,90% RS 1.495,64 60% RS 997,10 40,00% RS 2.492,74 100,0096

9 PINTURA RS 952,17 2,64% RS 952,17 100,00% RS 952,17 100,00%

10 FILTRO GASES RS 1.094,00 3,03% RS 1.094,00 100,00% RS 1.094,00 100,0096

TOTAL RS 36.127,t» 100,00% RS 12.556,33 34,76% RS 12.909,42 35,73% RS 10.661,29 29,51V ' RS 36.127,04 100,00%

ACUMULADO RS 12.556,33 34,76% RS 25.465,75 70,49% RS 36.127,04
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