
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (GLOBAL)

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇAO URBANA, DRENAGEM, SINALIZAÇAO VIARIA E ACESSIBILIDADE 
Pavimentação da Rua Walter Arthur Heinz, Rua do curtidor e Rua do Sapateiro - BAIRRO INDUSTRIAL - LINDOLFO COLLOR, RS

ITEM DESCRIÇÃO
V. ITEM PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 SOMA

(RS) RS % RS % R$ % RS %

1 R$ 11.085,39 i.isy. , RS 8.898,39 80% RS 1.093,50 RS 1.093,50 RS 11.085,39
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 10.964,90 2,08% i RS 2.192,98 20% RS 4.934,21 45% RS 3.837,72 35% RS 10.964,90 'á ioo%
3 PAVIMENTAÇÃO í,4

3.1 MEIOS-FIOS (PISTA DE ROLAMENTO) R$ 40.196,70 7,63% RS 30.147,53 75% RS 10.049,18 RS 40.196,70 100%
3.2 BASE DE BRITA GRADUADA R$ 77.598,58 14,72% 1 RS 19.399,65 25% RS 58.198,94 75%r- RS 77.598,58 > 100%
3.3 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS RS 238.649,76 45,28% ' RS 59.662,44 25% 1 RS 119.324,88 5G% 1 RS 59.662,44 25% RS 238.649,76 100%
3.4 PASSEIO PÚBLICO

3.4.1 CALÇADA RS 117.450,84 22,29% t . MS-a 1 RS 29.362,71 25% J RS 88.088,13 75% RS 117.450,84 r 100%

3.4.2
MEIO FIO DE CONTENÇÃO DO PASSEIO JUNTO AO ALINHAMENTO
PREDIAL E TOPOS RS 19.606,40 '■ 3,72%

Ss' , ■

* ‘ 1 RS 9.803,20 i 5lj RS 9.803,20 50% RS 19.606,40 D 100%

4 SINALIZAÇÃO RS 2.543,81 1 0,48% ^ RS 2.543,81 100% RS 2.543,81 i 100%
5 ACESSIBILIDADE RS 1.940,18 ^ 0,37% r -í 1 RS 1.940,18 100% R5 1.940,18 1? .100%
6 COMPLEMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL RS 6.963,44 1,32% i jt- 1 RS 3.481,72 50% I RS 3.481,72 50% 6.963,44 l;’ 100%

TOTAL RS 527.000,00 100,00% RS 120.300,98 : 22,83% 1 RS 236.248,32 44,83% RS 170.450,70 32,34V^ RS 527.000,00 100%
ACUMULADO " ' ^ RS 120.300,98 : 22.83% i RS 356.549,30 -^èLÉèSã RS 527.000,00 lOQ.OÓd
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