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Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
10/12/22

Parcela 1
jan/23

Parcela 2
fev/23

Parcela 3
mar/23

Parcela 4
abr/23

Parcela 5
mai/23

Parcela 6
jun/23

Parcela 7
jul/23

Parcela 8
ago/23

Parcela (%) 1,13% 17,53% 52,99% 23,12% 5,23% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 1.426,34 22.187,31 67.082,48 29.270,98 6.621,90 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 1,13% 18,65% 71,65% 94,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.426,34 23.613,65 90.696,13 119.967,11 126.589,01 126.589,01 126.589,01 126.589,01

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 978,45 978,45 978,45 978,45 978,45 978,45 978,45 978,45

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 447,89 447,89 447,89 447,89 447,89 447,89 447,89 447,89

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.692,51 8.692,51 8.692,51 8.692,51 8.692,51 8.692,51 8.692,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.301,91 8.301,91 8.301,91 8.301,91 8.301,91 8.301,91

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 13.494,80 13.494,80 13.494,80 13.494,80 13.494,80 13.494,80 13.494,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 16.890,36 16.890,36 16.890,36 16.890,36 16.890,36 16.890,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 41.890,21 55.853,61 55.853,61 55.853,61 55.853,61 55.853,61

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.621,90 13.243,80 13.243,80 13.243,80 13.243,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.685,68 8.685,68 8.685,68 8.685,68 8.685,68

Local

Data

8. PAVIMENTAÇÃO 13.243,80

9. PAISAGISMO 8.685,68

13.494,80

6. ESQUADRIAS E ACABAMENTOS 16.890,36

7. PINTURA 55.853,61

30 de junho de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 126.589,01

1.

2. 447,89

3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.692,51

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.301,91

5. DIVISÓRIAS E FORROS

SERVIÇOS INICIAIS 978,45

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RODRIGO MENDES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA

12875361
CAURS A280652-5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 23,54%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

RUA GETÚLIO VARGAS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI
Porto Alegre / RS

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS BOM JESUS/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA CATARINA

PROGRAMA OBJETO
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA CATARINA

fev-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA CATARINA

127.476 v006   micro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
CRONOGRAMA
REFORMA ESF SANTA CATARINA


