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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

20/10/23
Parcela 1

nov/23
Parcela 2

dez/23
Parcela 3

jan/24
Parcela 4

fev/24
Parcela 5

mar/24
Parcela 6

abr/24
Parcela 7

mai/24
Parcela 8

jun/24
Parcela (%) 1,91% 14,56% 13,31% 19,52% 34,05% 16,65% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 7.531,50 57.279,49 52.358,69 76.807,18 134.008,92 65.528,43 0,00 0,00

Acumulado (%) 1,91% 16,47% 29,78% 49,29% 83,35% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.531,50 64.810,99 117.169,68 193.976,86 327.985,78 393.514,21 393.514,21 393.514,21

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 970,43 970,43 970,43 970,43 970,43 970,43 970,43 970,43

Parcela (%) 40,00% 30,00% 0,00% 30,00%
Acumulado (%) 40,00% 70,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.561,07 11.481,88 11.481,88 16.402,68 16.402,68 16.402,68 16.402,68 16.402,68

Parcela (%) 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 52.358,68 104.717,37 157.076,05 261.793,42 261.793,42 261.793,42 261.793,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 19.527,70 48.819,25 97.638,49 97.638,49 97.638,49

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.709,19 16.709,19 16.709,19

Local

Data
19 de setembro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 393.514,21

1.

2. 16.402,68

97.638,494.

16.709,19SINALIZAÇÃO VIÁRIA

CALÇADAS

3.

5.

SERVICOS PRELIMINARES 970,43

PAVIMENTAÇÃO 261.793,42

DRENAGEM / ESGOTAMENTO

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,73%

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE COCNRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA RUA DR. 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA 
LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE MDR

PAVIMENTAÇÃO EM BLCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA RUA DR. BORGES DE MEDEIROS

BAIRRO CONCEIÇÃO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

CAIXA
PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO CONTRATO DE REPASSE MDR

PAVIMENTAÇÃO EM BLCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA RUA DR. BORGES DE MEDEIROS
LOCALIDADE DO SINAPI

XXXXXXXXXX

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS BOM JESUS/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ISADORA DALLA ZEN JACOBY
ENGENHEIRA CIVIL

12762469
CREA-RS 233913

127.476 v006   micro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO




