CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Parcela (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

24.000,00

40,00%
40,00%
24.000,00

30.000,01 6.000,00

Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
< ¢ (R$) 01/12/23 jan/24 fevi24 mar/24 abr/24 mail24 jun/24 juli24 agol/24
Parcela (%) 40,00% 50,00% 10,00%

50,00%
90,00%
54.000,01

10,00%
100,00%
60.000,01

Local

29 de agosto de 2023
Data

27.476 vO06 micro

Nome: SERGIO LUIZ GRAZZIOTIN
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAUCREA-RS010.118

ART/RRT:




