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Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
10/12/22

Parcela 1
jan/23

Parcela 2
fev/23

Parcela 3
mar/23

Parcela 4
abr/23

Parcela 5
mai/23

Parcela 6
jun/23

Parcela 7
jul/23

Parcela 8
ago/23

Parcela (%) 23,76% 19,82% 24,61% 31,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 14.086,24 11.749,87 14.593,04 18.857,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 23,76% 43,58% 68,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.086,24 25.836,11 40.429,15 59.286,80 59.286,80 59.286,80 59.286,80 59.286,80

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 889,49 889,49 889,49 889,49 889,49 889,49 889,49 889,49

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.753,96 9.753,96 9.753,96 9.753,96 9.753,96 9.753,96 9.753,96 9.753,96

Parcela (%) 25,00% 35,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.442,79 13.771,10 24.099,47 34.427,78 34.427,78 34.427,78 34.427,78 34.427,78

Parcela (%) 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 632,28 2.529,11 4.425,95 6.322,78 6.322,78 6.322,78 6.322,78 6.322,78

Parcela (%) 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.421,56 5.686,23 14.215,57 14.215,57 14.215,57 14.215,57 14.215,57

Local

Data

SERVIÇOS INICIAIS 889,49

FUNDAÇÃO RADIER

MEIOS E TETO EM CONCRETO 14.215,57

31 de agosto de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 59.286,80

1.

2. 9.753,96

3. ALVENARIA DE PEDRAS DE BASALTO 34.427,78

3.1. TAMPÃO DE FECHAMENTO 6.322,78

4.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CAU A280652-5
ARQUITETO
RODRIGO MENDES FERREIRA

127.476 v006   micro

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


