PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL

LTV

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CONSTRUGAO DE PREDIO PARA CAMARA DE VEREADORES

1

BDI = 27,65%

(o ©

ITEM DESCRIGAO VALOR % 1° MES % 2° MES % 3° MES % 4 MES % 5° MES % ¢ MES % 7 MES Yo 8° MES TOTAIS ( RS)
1 |MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS 11.927,73 | 100,00 11.927,73 - - - - - - 11.927,73
2 |MOVIMENTO DE TERRA 3.090,51 | 100,00 3.080,51 - - - - - - 3.090,51
3 |FUNDACOES E ESTRUTURAS 187.332,83 | 25,00 46.83322 | 10,00 | 18.733,29| 30,00 | 56.19987 ) 3500 65.566,51 - A % “ 187.332,89
4 |PAREDES 35.042,70 - 40,00 | 14.017,08| 5000| 17.521,35 10,00 3.504,27 i w . 35.042,70
5 |COBERTURA 15.991,95 - - - 100,00 15.991,95 - - - - 15.991,95
6 |REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 49.627,60 - - - 50,00 24.813,80 35,00 17.368,66 15,00 7.444,14 - 49.627,60
7 |Pisos 68.813,27 - 30,00 | 20.643,98 - - 20,00 13.762,65 50,00 34.406,64 - 68.813,27
8 |ESQUADRIAS 31.703,35 - - = - 20,00 6.340,67 | 60,00 19.022,01 | 20,80 6.340,67 31.703,35
9 |PINTURAS 17.200,81 - - - - - - 100,00 17.200,81 17.200,81
10 _zm._.>_.>oomm HIDROSSANITARIAS 19.316,10 25,00 4.829,03 - - 25,00 4.829,03 25,00 4.829,03 - 25,00 4.829,03 19.316,10
11 |INSTALAGAO ELETRICA E PPCI 30.027,34 - - - 30,00 $.008,20 - 55,00 16.515,04 - 15,00 4.504,10 30.027,34
12 |OUTROS 567,66 - ] z - - - 100,00 567,66 567,66

TOTAIS ( R$)| 470.641,91 14,17 66.680,49 11,35 | 53.394,35 15,66 | 73.721,22 19,24 | 90.566,66 7.04 33.147,10 12,50 | 58.817,05 12,93 | 60.872,79 7.1 33.442,27 470.641,91
Cristal, 16 de junho de 2023

Ménica Crespo Corréa

-CREA/RS 111.948D




