

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	G/GOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE
1.067.724-13/2019	390860/2019		Min. da Agric.Pec. e Abast.	Emenda Parlamentar	Contrato de Repasse
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Município de Guaporé			guaporé/RS	Linha Oitava	Pavimentação de Estradas Vicinais - Linha Oitava
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF	
			10720011 / 10772201		

[illegible]

guaporé/RS, 07 de julho de 2020

Responsável Técnico: Tatiane Zambam
CREA/CAU: RS159.163



PLE - Planilha de
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	DATA ASSINATURA
1.067.724-13/2019	890860/2019		20/12/2019

PROponente / Tomador
Município de Guaporé

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	INÍCIO DA OBRA

		TRECHO 440-680										TRECHO 680-900														
		1	2	3	4	5	6	45	46	47	48	49	50													
Nº do Evento		Título dos Eventos																								
1		Administração Local										A administração local será propo														
2		Serviços Gerais										1	1													
3		Terraplenagem										1	1													
4		Tubulação de drenagem										1	2													
5		Sarjetas										4	4													
6		Base										2	2													
7		Pavimento										3	3													
8		Sinalização e limpeza										4	4													

Cronograma		Mês 01			
Parcela	%	7,19%			
	R\$	23.760,07			
Acumulado	%	7,19%			
	R\$	23.760,07			

guaporé/RS, 07 de julho de 2020
Local e Data