

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Valor total do orçamento da obra incluso BDI (R\$)	BDI	Objeto do Orçamento	Proponente
<b>R\$ 182.209,59</b>	<b>24,99%</b>	<b>AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEIÇÃO</b>	<b>MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - RS</b>
Endereço da Obra			Área total da ampliação (m²)
<b>RUA DR. JOÃO PEDRO ORTIZ, N° 895, BAIRRO CONCEIÇÃO, GUAPORÉ/RS</b>			<b>69,21</b>

Item	Descrição	Peso (%)	Preço Total c/ BDI (R\$)	Meses			
				Mês 1		Mês 2	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,23%	R\$ 9.537,44	100,00%	R\$ 9.537,44	0,00%	R\$ 0,00
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	2,40%	R\$ 4.373,96	100,00%	R\$ 4.373,96	0,00%	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	7,29%	R\$ 13.287,18	100,00%	R\$ 13.287,18	0,00%	R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA	28,71%	R\$ 52.305,49	50,00%	R\$ 26.152,75	50,00%	R\$ 26.152,75
5	ALVENARIA	6,93%	R\$ 12.630,54	50,00%	R\$ 6.315,27	50,00%	R\$ 6.315,27
6	ESQUADRIAS	4,62%	R\$ 8.412,93	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.412,93
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,56%	R\$ 1.025,02	100,00%	R\$ 1.025,02	0,00%	R\$ 0,00
8	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	10,29%	R\$ 18.743,27	50,00%	R\$ 9.371,64	50,00%	R\$ 9.371,64
9	SISTEMA DE PISOS	9,50%	R\$ 17.314,50	50,00%	R\$ 8.657,25	50,00%	R\$ 8.657,25
10	SISTEMA DE COBERTURA	9,40%	R\$ 17.128,06	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.128,06
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	2,60%	R\$ 4.739,02	30,00%	R\$ 1.421,71	70,00%	R\$ 3.317,31
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,49%	R\$ 4.532,18	80,00%	R\$ 3.625,74	20,00%	R\$ 906,44
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,87%	R\$ 1.584,33	80,00%	R\$ 1.267,46	20,00%	R\$ 316,87
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220 V	5,28%	R\$ 9.611,67	50,00%	R\$ 4.805,84	50,00%	R\$ 4.805,84
15	MÁRMORE BANCADAS	0,53%	R\$ 966,38	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 966,38
16	SISTEMA DE GÁS	3,19%	R\$ 5.812,70	80,00%	R\$ 4.650,16	20,00%	R\$ 1.162,54
17	SERVIÇOS FINAIS	0,11%	R\$ 204,92	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 204,92
Total	Parcial	-	-	51,86%	R\$ 94.491,41	48,14%	R\$ 87.718,18
	Acumulado	100,00%	R\$ 182.209,59	51,86%	R\$ 94.491,41	100,00%	R\$ 182.209,59

Guaporé / RS, julho de 2021

Responsável Técnico  
 Nome: Tiago Noal  
 Título Profissional: Engenheiro Civil  
 Registro CREA: RS207576