

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra de Esportes Coberta Bairro São José - 2ª Etapa	REF. SINAPI: Setembro/2021
PROPRIETÁRIO: Município de Guaporé - RS	BDI: 20,34% - Sem Desoneração
LOCAL: Rua Gino Morassutti, esquina com a Rua Campos Sales, bairro São José, Guaporé-RS	ART Nº: 11301135
EMENDA PARLAMENTAR Nº: 202019830003	

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	R\$ 708,48	708,48	100%		0%		0%		0%		0%
4	COBERTURA	R\$ 117.118,84	23.423,77	20%	23.423,77	20%	35.135,65	30%	35.135,65	30%		0%
5	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 45.728,27	18.291,31	40%	13.718,48	30%	13.718,48	30%		0%		0%
6	PINTURA	R\$ 53.213,36		0%	21.285,34	40%	21.285,34	40%	10.642,68	20%		0%
7	ESQUADRIAS	R\$ 8.918,91		0%		0%		0%	3.567,56	40%	5.351,35	60%
8	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 28.821,86		0%		0%		0%	8.646,56	30%	20.175,30	70%
TOTAL MENSAL			42.423,56	16,67%	58.427,59	22,96%	70.139,47	27,56%	57.992,45	22,79%	25.526,65	10,03%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 254.509,72	R\$ 42.423,56	16,67%	R\$ 100.851,15	39,63%	R\$ 170.990,62	67,18%	R\$ 228.983,07	90%	R\$ 254.509,72	100%

Importa o Presente Cronograma Físico-Financeiro o Valor de R\$ 254.509,72 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos).

Guaporé - RS, 03 de novembro de 2021

ELVIS BREGOLIN
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 75.100-D