



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
-	-	-	-	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 8ª ETAPA				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
Município de Guaaporé/RS		Guaaporé/RS	RUA DO NASCENTE, 1350	GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 8ª ETAPA				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jan-22	Não	Porto Alegre / RS	GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 8ª ETAPA	24,96%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/21	Parcela 1 jan/22	Parcela 2 fev/22	Parcela 3 mar/22	Parcela 4 abr/22	Parcela 5 mai/22	Parcela 6 jun/22	Parcela 7 jul/22	Parcela 8 ago/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		990.366,47	Parcela (%)	34,49%	11,37%	25,69%	28,45%				
			Parcela (R\$)	341.528,77	112.572,36	254.473,60	281.791,74				
			Acumulado (%)	34,49%	45,85%	71,55%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	341.528,77	454.101,13	708.574,73	990.366,47				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	34.548,94	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	34.548,94							
2.	PAVIMENTAÇÃO	141.468,23	Parcela (%)	100,00%	0,00%	20,53%					
			Acumulado (%)	39,74%	79,47%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	56.214,01	112.428,02	141.468,23					
2.1.	CONCRETO SOBRE PISO ANTIGO	83.387,80	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	41.693,90	83.387,80						
2.2.	PALCO	58.080,43	Parcela (%)	25,00%	25,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	14.520,11	29.040,22	58.080,43					
3.	PPCI	563.583,48	Parcela (%)	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	56.358,35	281.791,74	563.583,48				
4.	SERVIÇOS FINAIS	250.765,82	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	250.765,82							

Local
26 de novembro de 2021
Data

Nome: RICARDO PEDROSO DE FARIAS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS215262
ART/IRRT: 11618239