



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 05

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021, PROCESSO Nº 686/2021, HOMOLOGADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 857/2021, DATADO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA PJV CONSTRUÇÕES LTDA., TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA, LOCALIZADA NA RUA GIOLE GHIGGI, Nº 1490, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS.

1. De conformidade com a solicitação e justificativa da CONTRATADA, o prazo de execução e o prazo de vigência previstos na cláusula sexta, item 6.1. e 6.2. **ficam prorrogados até o dia 29 de julho de 2022.**
2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Guaporé/RS, 27 de maio de 2022.

PJV CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATADO

VALDIR CARLOS FABRIS
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

DANIEL ZORZI
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS Nº 60.518