



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
GABINETE DO PREFEITO

1

**TERMO ADITIVO Nº 01**

**REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2021, PROCESSO Nº 756/2021, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, HOMOLOGADO EM 28 DE JULHO DE 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022, DATADO DE 04 DE JANEIRO DE 2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA L.A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.**

1. Conforme solicitação da Secretaria municipal de Obras e Viação, Memorando 5.401/2022, o prazo de vigência, constante na Cláusula Quarta do contrato, item 4.4, fica dilatado até **30 de novembro de 2022, a contar de 01 de agosto de 2022.**
2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 28 de julho de 2022.

**L.A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO  
LTDA.  
CONTRATADO**

**ADALBERTO JOÃO  
BASTIAN  
CONTRATANTE**

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DANIEL ZORZI  
ASSESSOR JURÍDICO  
OAB/RS Nº 60.518**