



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 01

REFERENTE: CARTA CONVITE Nº 06/2022, PROCESSO Nº 573/2022, HOMOLOGADO EM 14 DE JUNHO DE 2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 677/2022, DATADO DE 15 DE JUNHO DE 2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA Z2 ENGENHARIA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MIRANTE SUSPENSO EM CONCRETO, AÇO E VIDRO, LOCALIZADO NO MORRO DO CRISTO DE GUAPORÉ-RS, JUNTO AO CRISTO REDENTOR.

1. Conforme solicitação da Contratada, o prazo constante na Cláusula Terceira, Item 3.1 do Contrato, fica dilatado **até 14 de setembro de 2022.**
2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 15 de agosto de 2022.

**Z2 ENGENHARIA LTDA
CONTRATADO**

**VALDIR CARLOS FABRIS
CONTRATANTE**

TESTEMUNHAS:

**DANIEL ZORZI
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS Nº 60.518**