



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 01

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL 241/2021, PROCESSO Nº 1443/2021, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, HOMOLOGADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 716/2022, DATADO DE 30 DE JUNHO DE 2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA E SEGURANÇA LTDA., TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA LINHA QUARTA – 21 DE ABRIL – ENTRE AS COMUNIDADES SÃO JOSÉ E LINHA SÃO LUIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4266/2022 E DECRETO Nº 6970/2022.

1. Conforme solicitação Secretaria Municipal da Agricultura, Memorando nº 6.711/2022, parecer Jurídico favorável, o prazo de entrega, constante na Cláusula Terceira do contrato, item 3.5, fica dilatado até **29 de agosto de 2022, a contar retroativamente a partir de 22 de julho de 2022.**
2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 02 de setembro de 2022.

**BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS
DE LIMPEZA E SEGURANÇA LTDA.
CONTRATADO**

**VALDIR CARLOS FABRIS
CONTRATANTE**

TESTEMUNHAS:

**DANIEL ZORZI
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS Nº 60.518**