

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Valor total do orçamento da obra incluso BDI (R\$)	BDI	Objeto do Orçamento	Proponente
R\$ 12.557,10	22,23%	EMEF ALEXANDRE BACCHI: REFORMA NA COZINHA	MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - RS
Endereço da Obra		Área total da reforma em planta baixa (m²)	
RUA PADRE ALDO BORTONCELLO, Nº 1125, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, GUAPORÉ/RS		Reforma: 112,81 m².	

Item	Descrição	Peso (%)	Preço Total c/ BDI (R\$)	Mês 1			
				0 A 15 DIAS		16 A 30 DIAS	
				%	R\$	%	R\$
1	ALVENARIA	17,42%	R\$ 2.187,17	100,00%	R\$ 2.187,17	0,00%	R\$ 0,00
2	ABERTURAS	46,78%	R\$ 5.874,65	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.874,65
3	PISO CERÂMICO	32,84%	R\$ 4.124,14	100,00%	R\$ 4.124,14	0,00%	R\$ 0,00
4	SERVIÇOS FINAIS	2,96%	R\$ 371,14	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 371,14
Total	Parcial	-	-	50,26%	R\$ 6.311,31	49,74%	R\$ 6.245,79
	Acumulado	100,00%	R\$ 12.557,10	50,26%	R\$ 6.311,31	100,00%	R\$ 12.557,10

Guaporé / RS, abril de 2019.

Responsável Técnico
Nome: Tiago Noal
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro no órgão profissional: RS207576