



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
GABINETE DO PREFEITO

1

**TERMO ADITIVO Nº 03**

**REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023, PROCESSO Nº 1090/2023, HOMOLOGADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1121/2023, DATADO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ – 2º ANDAR, LOCALIZADO NA AVENIDA SÍLVIO SANSON, BAIRRO CENTRO, GUAPORÉ/RS, COM ÁREA DE 8,25 M<sup>2</sup>, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.**

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Memorando nº 4.139/2024, de 15 de abril de 2024, prorroga-se o prazo de execução, constante na Cláusula Sexta do contrato, item 6.1, **até o dia 13 de maio de 2024, a contar de 16 de abril de 2024.**
2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Guaporé/RS, 16 de abril de 2024.

**BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA.**  
**CONTRATADA**

**VALDIR CARLOS FABRIS**  
**CONTRATANTE**

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_

**DANIEL ZORZI**  
**ASSESSOR JURÍDICO**  
**OAB/RS 60.518**