



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 02

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 37/2024, PROCESSO Nº 1145/2024, HOMOLOGADO EM 17 DE OUTUBRO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 563/2024, DATADO DE 21 DE OUTUBRO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA J I L CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO A AMPLIAÇÃO DA EMEF ZAIDA ZANON, EM UMA SALA DE AULA COM ÁREA 42,71M², COM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

1. Conforme solicitação Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Memorando nº 2612/2025, de 27 de fevereiro de 2025, prorroga-se o prazo de execução e vigência contratual, constantes na Cláusula Segunda do contrato, itens 2.1 e 2.2, **até o dia 02 de maio de 2025.**

2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Guaporé/RS, 27 de fevereiro de 2025.

J I L CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

ODAIR ANDRÉ ROSSETTO
CONTRATANTE

LUIZ CARLOS FAVA
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS 73.614