



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 10

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2024, PROCESSO Nº 359/2024, HOMOLOGADO EM 28 DE JUNHO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 428/2024, DATADO DE 02 DE JULHO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO CONSTRUÇÃO PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE NO CENTRO SOCIAL URBANO, RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, BAIRRO PLANALTO, GUAPORÉ/RS, COM ÁREA DE 566,86 M², COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 202336660001 E RECURSO LIVRE, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Proc. Administrativo nº 594/2025, de 27 de junho de 2025, realiza-se a prorrogação do prazo de execução e vigência contratual, constantes na Cláusula Segunda do contrato, itens 2.1 e 2.2, **até o dia 31 de julho de 2025** a contar de 1º de julho de 2025.
2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 30 de junho de 2025.

BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

ODAIR ANDRÉ ROSSETTO
CONTRATANTE

LUIZ CARLOS FAVA
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS 73.614