



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 08

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2024, PROCESSO Nº 359/2024, HOMOLOGADO EM 28 DE JUNHO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 428/2024, DATADO DE 02 DE JULHO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO CONSTRUÇÃO PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE NO CENTRO SOCIAL URBANO, RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, BAIRRO PLANALTO, GUAPORÉ/RS, COM ÁREA DE 566,86 M², COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 202336660001 E RECURSO LIVRE, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Proc. Administrativo nº 208/2025, conforme Parecer Técnico e Planilha Orçamentária, **adita-se ao contrato**, conforme justificativa técnica e Parecer jurídico anexo ao pedido.

2. O presente Termo Aditivo importa o aditamento de **R\$ 18.383,44 (Dezoito mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)**, sendo R\$ 3.001,57 (Três mil e um reais e cinquenta e sete centavos) referente a mão de obra e R\$ 15.381,87 (Quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) referente aos materiais.

1. O referido valor deverá ser sustentado pelas seguintes dotações orçamentárias:

08.01 – 1.078 – Implantação de Academia ao Ar Livre

4.4.90.51.91.00.00 – Obras em andamento – 9233

Fontes de Recurso: 2706 – Transferência Especial da União

Desdobramento da Fonte: 1328 – EM. PARL. IND. 202336660001-AQ. BENS DESP. AMADOR

Valor: R\$ 17.480,14

08.01 – 1.078 – Implantação de Academia ao Ar Livre

4.4.90.51.91.00.00 – Obras em andamento – 7937

Fontes de Recurso: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Desdobramento da Fonte: 001 – Recurso Livre Adm. Direta Mun.

Valor: R\$ 903,30



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO**

2

4. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 30 de junho de 2025.

**BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA**

**ODAIR ANDRÉ ROSSETTO
CONTRATANTE**

**LUIZ CARLOS FAVA
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS 73.614**