



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 12

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, PROCESSO Nº 219/2024, HOMOLOGADO EM 03 DE MAIO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 376/2024, DATADO DE 15 DE MAIO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE COM 70,00 M² E MUROS DE PERIMETRO NO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE APOIO AO TURISTA, GUAPORÉ/RS, RECURSO LIVRE, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Proc. Administrativo nº 599/2025, de 27 de junho de 2025, prorroga-se o prazo de execução e vigência contratual, constantes na Cláusula Segunda do contrato, itens 2.1 e 2.2, **até o dia 31 de agosto de 2025, a contar de 1º de julho de 2025.**
2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 30 de junho de 2025.

BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

ODAIR ANDRÉ ROSSETTO
CONTRATANTE

LUIZ CARLOS FAVA
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS 73.614