



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 08

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024, PROCESSO Nº 241/2024, HOMOLOGADO EM 15 DE MAIO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 377/2024, DATADO DE 16 DE MAIO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REFORMA DE CALÇADA NA AVENIDA SILVIO SANSON EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES LADO ÍMPAR, ENTRE AS RUAS FELIX ENGEL FILHO E GUILHERME MANTESE, EXTENSÃO DE 119,41 M, ÁREA DE 440,82 M² E REFORMA DA FACE EXTERNA DO MURO NORTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES, COM RECURSO DE OUTORGA ONEROSA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Viação, Proc. Administrativo nº 358/2025, de 12 de junho de 2025, conforme Parecer Técnico e Planilha Orçamentária, **adita-se ao contrato itens não previstos** na planilha orçamentária, conforme justificativa técnica e Parecer jurídico exarado, amparado pelo artigo 125 da Lei 14.133/21.

2. O presente Termo Aditivo importa o aditamento de **R\$ 23.529,72 (Vinte e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos)**, sendo R\$ 6.705,74 (Seis mil, setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos) referente a mão de obra e R\$ 16.823,98 (Dezesseis mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) referente aos materiais.

3. O referido valor deverá ser sustentado pelas seguintes dotações orçamentárias:

12.02 – 1.054 – Pavimentação, Repavimentação e Infraestrutura Urbana

4.4.90.51.91.00.00 – Obras em Andamento – 7942

Fonte de Recurso: 1799 – Outras Vinculações Legais

Desdobramento da Fonte: 1271 – Outorga Onerosa – Plano Diretor

Valor: R\$ 16.528,70

12.02 – 1.054 – Pavimentação, Repavimentação e Infraestrutura Urbana

4.4.90.51.91.00.00 – Obras em Andamento – 9410

Fonte de Recurso: 2799 – Outras Vinculações Legais

Desdobramento da Fonte: 1271 – Outorga Onerosa – Plano Diretor



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO**

2

Valor: R\$ 7.001,02

4. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 17 de julho de 2025.

**BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA**

**ODAIR ANDRÉ ROSSETTO
CONTRATANTE**

**LUIZ CARLOS FAVA
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS 73.614**