



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 05

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 31/2024, PROCESSO Nº 1056/2024, HOMOLOGADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 536/2024, DATADO DE 25 DE SETEMBRO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA MATT CONSTRUTORA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM DA ESTRADA DA LINHA 5ª PINHEIRO MACHADO, A PARTIR DO VIADUTO SOBRE A FERROVIA EF 491, NO SENTIDO OESTE, NUMA EXTENSÃO DE 300 METROS, COM ÁREA DE 2.160,00 M², COM RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE Nº945049/2023/MIDR/CAIXA E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Proc. Administrativo nº 1.976/2025, de 1º de agosto de 2025, prorroga-se o **prazo de execução e de vigência contratual**, constantes na Cláusula Segunda do contrato, itens 2.1 e 2.2, **até o dia 30 de setembro de 2025, a contar de 1º de setembro de 2025.**
2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 14 de agosto de 2025.

MATT CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

ODAIR ANDRÉ ROSSETTO
CONTRATANTE

LUIZ CARLOS FAVA
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS 73.614