



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
GABINETE DO PREFEITO

1

**TERMO ADITIVO Nº 13**

**REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, PROCESSO Nº 219/2024, HOMOLOGADO EM 03 DE MAIO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 376/2024, DATADO DE 15 DE MAIO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE COM 70,00 M<sup>2</sup> E MUROS DE PERIMETRO NO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE APOIO AO TURISTA, GUAPORÉ/RS, RECURSO LIVRE, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.**

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Proc. Administrativo nº 1.975/2025, de 1º de agosto de 2025, prorroga-se o prazo de execução e vigência contratual, constantes na Cláusula Segunda do contrato, itens 2.1 e 2.2, **até o dia 31 de outubro de 2025, a contar de 1º de setembro de 2025.**
2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 14 de agosto de 2025.

---

**BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CONTRATADA**

---

**ODAIR ANDRÉ ROSSETTO**  
**CONTRATANTE**

---

**LUIZ CARLOS FAVA**  
**ASSESSOR JURÍDICO**  
**OAB/RS 73.614**