



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 09

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 30/2023, PROCESSO Nº 1270/2023, HOMOLOGADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 148/2024, DATADO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CERCAMENTO, BANHEIROS E VESTIÁRIOS DO CAMPO DO SÃO JOSÉ, BAIRRO SÃO JOSÉ, GUAPORÉ/RS, COM ÁREA DE 64,13 M² SENDO: DOIS VESTIÁRIOS/SANITÁRIOS EM ÁREA DE 37,58 M², UM DEPÓSITO COM ÁREA DE 19,64 M², 1 VESTIÁRIO/ÁRBITROS COM ÁREA DE 6,91 M² E 300,00 METROS LINEARES DE ALAMBRADO, RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 202319830016 E RECURSOS PRÓPRIOS, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Proc. Administrativo nº 1.978/2025, de 1º de agosto de 2025, realiza-se a prorrogação do prazo de execução e vigência contratual, constantes na Cláusula Sexta do contrato, itens 6.1 e 6.2, **até o dia 30 de outubro de 2025**, a contar de 1º de setembro de 2025.
2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 14 de agosto de 2025.

BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

ODAIR ANDRÉ ROSSETTO
CONTRATANTE

LUIZ CARLOS FAVA
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS 73.614