



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 07

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 30/2024, PROCESSO Nº 1055/2024, HOMOLOGADO EM 18 DE SETEMBRO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 531/2024, DATADO DE 19 DE SETEMBRO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 62,45M² DE ÁREA DE CHURRASQUEIRAS E 461,20M² DE PAREDES DE FECHAMENTO NA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM ESPAÇO MULTIUSO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SILVESTRE SPILER, BAIRRO N. SRA. DA PAZ, GUAPORÉ-RS, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº202443770003, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Proc. Administrativo nº 2.177/2025, datado de 08 de agosto de 2025, prorroga-se o prazo de execução e vigência contratual, constantes na Cláusula Segunda do contrato, itens 2.1 e 2.2, **até o dia 31 de outubro de 2025**, a contar de 31 de agosto de 2025.
2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Guaporé/RS, 18 de agosto de 2025.

BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

ODAIR ANDRÉ ROSSETTO
CONTRATANTE

LUIZ CARLOS FAVA
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS 73.614