



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 06

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 31/2024, PROCESSO Nº 1056/2024, HOMOLOGADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 536/2024, DATADO DE 25 DE SETEMBRO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA MATT CONSTRUTORA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM DA ESTRADA DA LINHA 5ª PINHEIRO MACHADO, A PARTIR DO VIADUTO SOBRE A FERROVIA EF 491, NO SENTIDO OESTE, NUMA EXTENSÃO DE 300 METROS, COM ÁREA DE 2.160,00 M², COM RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE Nº945049/2023/MIDR/CAIXA E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Viação, Proc. Administrativo nº 1.897/2025, de 31 de julho de 2025, conforme Parecer Técnico e Planilha Orçamentária, **adita-se ao contrato**, conforme justificativa técnica e Parecer jurídico anexo ao pedido.

ITEM DA PO	CODIGO SINAPI/SICRO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. PREVISTA	QUANT. ADIT.	VALORES UNITÁRIOS			VALORES TOTAIS DE ADITAMENTO		
						M.D.O.	MAT.	VALOR UNIT.	M.D.O.	MAT.	VALOR TOTAL
4.1	4011209	Regularização do subleito	m²	2.250,00	187,50	R\$ 0,11	R\$ 1,28	R\$ 1,39	R\$ 26,06	R\$ 234,57	R\$ 260,63
4.2	NOAL.CP.109	Lastro de brita produzida - espalhamento mecânico (Adaptado da SICRO (0903845))	m³	67,50	5,63	R\$ 5,85	R\$ 66,71	R\$ 72,56	R\$ 40,85	R\$ 367,66	R\$ 408,51
4.3	4011280	Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida	m³	675,00	56,25	R\$ 8,77	R\$ 99,95	R\$ 108,72	R\$ 611,55	R\$ 5.503,95	R\$ 6.115,50
4.4	4011275	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida (brita graduada simples e=15cm) (incluso carga, manobra e descarga)	m³	330,75	27,56	R\$ 10,75	R\$ 122,61	R\$ 133,36	R\$ 367,54	R\$ 3.307,86	R\$ 3.675,40
4.5	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	18.793,94	1.565,01	R\$ 0,07	R\$ 0,85	R\$ 0,92	R\$ 143,98	R\$ 1.295,83	R\$ 1.439,81
4.6	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	3.709,33	308,88	R\$ 0,09	R\$ 1,06	R\$ 1,15	R\$ 35,52	R\$ 319,69	R\$ 355,21
5.1	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	2.160,00	180,00	R\$ 0,69	R\$ 7,82	R\$ 8,51	R\$ 153,18	R\$ 1.378,62	R\$ 1.531,80
5.2	4011353	Pintura de ligação	m²	2.160,00	180,00	R\$ 0,17	R\$ 1,99	R\$ 2,16	R\$ 38,88	R\$ 349,92	R\$ 388,80
5.3	NOAL.CP.107	Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (Adaptado da SICRO (4011463))	t	255,60	21,31	R\$ 44,56	R\$ 508,11	R\$ 552,67	R\$ 1.177,74	R\$ 10.599,66	R\$ 11.777,40
5.4	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (transporte dos insumos asfálticos da refinaria à usina)	tkm	3.827,62	318,16	R\$ 0,07	R\$ 0,79	R\$ 0,86	R\$ 27,36	R\$ 246,26	R\$ 273,62



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

2

5.5	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (transporte dos insumos asfálticos da usina à obra)	tkm	29,76	2,51	R\$ 0,17	R\$ 1,93	R\$ 2,10	R\$ 0,53	R\$ 4,74	R\$ 5,27
5.6	5914621	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário (transporte dos insumos asfálticos da usina à obra)	tkm	5,87	0,50	R\$ 0,21	R\$ 2,39	R\$ 2,60	R\$ 0,13	R\$ 1,17	R\$ 1,30
5.7	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada (CBUQ da usina à obra)	tkm	2.136,82	178,15	R\$ 0,07	R\$ 0,85	R\$ 0,92	R\$ 16,39	R\$ 147,51	R\$ 163,90
5.8	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário (CBUQ da usina à obra)	tkm	421,74	35,16	R\$ 0,09	R\$ 1,06	R\$ 1,15	R\$ 4,04	R\$ 36,40	R\$ 40,44
5.9	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada (areia média de POA a Guaporé)	tkm	26.289,13	2.191,79	R\$ 0,07	R\$ 0,85	R\$ 0,92	R\$ 201,65	R\$ 1.814,80	R\$ 2.016,45
6.1	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m ²	90,00	7,50	R\$ 2,58	R\$ 29,46	R\$ 32,04	R\$ 24,03	R\$ 216,27	R\$ 240,30

2. O presente Termo Aditivo importa o aditamento de **R\$ 28.694,34 (Vinte e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos)**, sendo R\$ 2.869,43 (Dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) referente a mão de obra e R\$ 25.824,91 (Vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos) referente aos materiais.

3. O referido valor deverá ser sustentado pela seguinte dotação orçamentária:

13.01 – 1.062 – Pavimentação de Estradas Vicinais

4.4.90.51.91.00.00 – Obras em andamento – 5626

Fontes de Recurso: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Desdobramento da Fonte: 001 – Recurso Livre Adm. Direta Mun.

4. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 09 de setembro de 2025.

MATT CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

ODAIR ANDRÉ ROSSETTO
CONTRATANTE

Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – (54) 3443-5717
CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO**

3

**LUIZ CARLOS FAVA
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS 73.614**