



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO ADITIVO Nº 10

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 32/2024, PROCESSO Nº 1081/2024, HOMOLOGADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 550/2024, DATADO DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA ENGEO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, TENDO COMO OBJETO PARA TERRAPLENAGEM, EXECUÇÃO DE CORTE E ATERRO EM SOLO PARA CONFORMAÇÃO DE TERRENO, DIMENSÃO DO PLATÔ 130,00 METROS X 80,00 METROS, ÁREA DE 10,400 M² E TALUDEAMENTO ESCALONADO COM ALTURAS VARIÁVEIS PARA A FUTURA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE, COM RECURSO LIVRE, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Proc. Administrativo nº 3.255/2025, datado de 02 de setembro de 2025, conforme Parecer Técnico e Planilha Orçamentária, **suprime-se ao contrato**, conforme justificativa técnica e Parecer jurídico anexo ao pedido.

2. O presente Termo Aditivo importa a supressão de **R\$ 64.069,77 (Sessenta e quatro mil e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos)**, sendo R\$ 19.220,97 (Dezenove mil, duzentos e vinte reais e noventa e sete centavos) referente a mão de obra e R\$ 44.848,80 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) referente ao material.

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE				TERRAPLENAGEM DE ÁREA INSTITUCIONAL E DE RECREAÇÃO DO MUNICÍPIO						64.069,77
Meta	1.			ESCAVO E ATERRO					-	64.069,77
Serviço	1.1.	SINAPI	101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE	M3	20.084,57	2,67	BDI 1	3,19	64.069,77



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

2

				DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020						
Valor total:									R\$64.069,77	
Valor de Mão de Obra:									R\$19.220,97	
Valor de Material:									R\$44.848,80	

3. O referido valor deverá ser sustentado pelas seguintes dotações orçamentárias:

04.01 – 1.090 – Obras de Terraplanagem para Edificação de Obras Públicas

4.4.90.51.91.00.00 – Obras em Andamento – 8251

Fonte de Recurso: 1501 – Outros recursos não vinculados

Desdobramento da Fonte: 1501 – Outros recursos não vinculados

4. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Guaporé/RS, 11 de setembro de 2025.

**ENGEO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CONTRATADA**

**ODAIR ANDRÉ ROSSETTO
CONTRATANTE**

**LUIZ CARLOS FAVA
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS 73.614**