



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
Ginásio de Esportes Multiuso

Assunto: Instalações elétrica interna

Local: Rua do Nascente, 1.350

Bairro: Centro

Município: Guaporé

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENTE INSTALAÇÕES ELÉTRICA INTERNAS

ITEM	SERVIÇO	Valor dos	Peso	1ª. Quinzena		2ª. Quinzena		3ª. Quinzena		4ª. Quinz
		Serviços (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)
1	Instalação de comando geral, centros de distribuição, eletrodutos, caixas e acessórios	54.976,63	100,00	16.492,99	30,00	27.488,32	50,00	10.995,33	20,00	-
2	Instalação de suportes, eletrocalha e acessório	44.980,88	100,00	13.494,26	30,00	13.494,26	30,00	17.992,35	40,00	-
3	Instalação de condutores, conexão de tomadas, centros de distribuição e isolamento	87.462,81	100,00	-	-	43.731,41	50,00	26.238,84	30,00	17.492,56
4	Instalações de suportes regulagem e conexões dos refletores	62.473,44	100,00	-	-	-	-	31.236,72	50,00	31.236,72
SUB TOTAL				29.987,25	12,00	84.713,98	33,90	86.463,24	34,60	48.729,28
TOTAL		249.893,76	100,00	29.987,25	12,00	114.701,24	45,90	201.164,48	80,50	249.893,76

Nova Prata, 02 de junho de 2020.

Darci Martini Júnior
 Engenheiro Eletricista
 CREA RS 073.115

ena
(%)
-
-
20,00
50,00
19,50
100,00