

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA/RS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção dos Banheiros e Fechamento da Quadra da EMEF Arlindo B. Pires

ENDEREÇO: Estrada Capela São Pedro, esquina Estrada Passo dos Carros, Costa do Sutil - Chuvisca/RS

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Súlivan Bartz Koch - CREA RS222652

DATA: Novembro de 2021

OBSERVAÇÕES: O memorial descritivo é parte integrante da descrição geral dos serviços e materiais.

BDI: 30,25%

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias
1	ANDAIMES	6.568,39	1.313,68	1.313,68	1.313,68	1.313,68	1.313,68
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	354,81	354,81				
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	39.361,43	19.680,72	19.680,72	-	-	-
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	81.526,91	24.458,07	40.763,45	16.305,38		
5	REVESTIMENTOS	58.980,01		17.694,00	29.490,01	11.796,00	
6	PINTURA	44.220,43			14.740,14	14.740,14	14.740,14
7	ESQUADRIAS	86.419,86			-	43.209,93	43.209,93
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.490,25		649,03	3.245,13	2.596,10	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	41.280,84		16.512,34	16.512,34	8.256,17	
10	METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	13.215,13			-	13.215,13	-
11	REFORMA PARCIAL DA COBERTURA	463,17	463,17				
12	LIMPEZA	85,06					85,06
	TOTAL	378.966,29	46.270,44	96.613,21	81.606,67	95.127,15	59.348,81

Súlivan Bartz Koch

Eng. Civil - CREA RS222652