

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA/RS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: REFORMA PRÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ENDEREÇO: Av. 28 de Dezembro, nº 3000 - Chuvisca/RS**

**RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Carolina Moraes Jost - CREA RS243415**

**DATA: Maio de 2022**

**OBSERVAÇÕES: O memorial descritivo é parte integrante da descrição geral dos serviços e materiais.**



| ITEM | SERVIÇOS                | TOTAL            | 30 Dias          | 60 Dias          |
|------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 516,43           | 258,22           | 258,22           |
| 2    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  | 4.131,09         | 4.131,09         |                  |
| 3    | ALVENARIAS              | 537,18           | 537,18           |                  |
| 4    | REVESTIMENTOS           | 35.594,84        | 21.356,90        | 14.237,94        |
| 5    | PINTURA                 | 16.561,33        |                  | 16.561,33        |
| 6    | ESQUADRIAS              | 2.096,14         |                  | 2.096,14         |
| 7    | JUNTAS DE DILATAÇÃO     | 1.122,62         | 1.122,62         |                  |
| 8    | LIMPEZA DA OBRA         | 1.156,02         |                  | 1.156,02         |
|      | <b>TOTAL</b>            | <b>61.715,66</b> | <b>27.406,02</b> | <b>34.309,64</b> |

---

Carolina Moraes Jost  
Eng. Civil - CREA RS243415

