

CERCA EM PVC ESCOLA TRÊS DE MAIO



CRONOGRAMA FÍSCO-FINANCEIRO

SERVIÇOS	Valor das obras e serviços	Peso	60 dias	
	R\$ TOTAL	%	R\$	%
Execução do muro	R\$ 17.674,76	100,00	R\$ 17.674,76	100
Fabricação e instalação da Cerca em PVC	R\$ 62.300,00	100,00	R\$ 62.300,00	100
TOTAL SIMPLES			R\$ 79.974,76	100%

Agudo, 03 de Junho de 2022.

ALDO ITO PAUL
ENGENHEIRO CIVIL CREA - 46752- D