

TERMO ADITIVO Nº 15 AO CONTRATO Nº 76/2020

Que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE AGUDO**, inscrito no CNPJ sob nº 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **LUÍS HENRIQUE KITTEL**, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa **C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 09.616.071/0001-98 estabelecida na Rodovia RS 348, nº 300, Distrito Industrial, Tel.: (55) 3265-1388, E-mail: grupoartenge.obras@gmail.com, Agudo/RS, representada pelo seu Sócio Proprietário Sr. **CARLOS HENRIQUE ROGGIA**, CPF nº 286.xxx.xxx-34, denominada CONTRATADA tem entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 22 de julho de 2020 o Contrato nº 76/2020, com Ordem de Serviço em 09 de outubro de 2020; T. A. nº 01, de 29 de dezembro de 2020; T. A. nº 02, de 21 de janeiro de 2021; T. A. nº 03, de 05 de fevereiro de 2021; T. A. nº 04, de 23 de março de 2021; T. A. nº 05, de 05 de julho de 2021; T.A. nº 06, de 23 de setembro de 2021; T.A. nº 07, de 04 de novembro de 2021; T.A. nº 08, de 11 de janeiro de 2022; T.A. nº 09, de 25 de fevereiro de 2022; T.A. nº 10, de 07 de junho de 2022; T.A. nº 11, de 19 de setembro de 2022; T.A. nº 12, de 13 de dezembro de 2022; T.A. nº 13, de 10 de janeiro de 2023 e T.A. nº 14, de 03 de março de 2023, em decorrência do processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, Edital nº 34/2020, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA, denominada de CONTRATADA.

O objeto do Contrato tem por finalidade o fornecimento de materiais e mão de obra para execução dos Lotes 01, 02 e 03 da Licitação levada a efeito, na modalidade de Tomada de Preços, Edital n.º 34/2020, compromete-se ao fornecimento de materiais e mão de obra para execução da(s) seguinte(s) obra(s) de pavimentação, de acordo com o projeto de engenharia, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, de cada lote:

LOTE 01: Item 01: RUA PROF. WILLY ROOS, entre a Rua Floriano Peixoto e a Rua General Flores, totalizando 1.080,00 m².

LOTE 02: Item 01: TRAVESSA JÚLIO NEUJORKS, entre a Rua Capitão Gama e a Rua Duque de Caxias, totalizando 3.748,42 m².

LOTE 03: Item 01: RUA PAUL HARRIS, entre a Av. Concórdia e a Avenida Euclides Kliemann, totalizando 4.220,00 m².

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 90 (noventa) dias, a contar do dia 14/03/2023 tendo vigência até o dia 11/06/2023, alterando o prazo original constante na Cláusula Segunda do Contrato nº 76/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem inalteradas.

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor e forma na presença de duas testemunhas.

Agudo, 14 de março de 2023.

LUÍS HENRIQUE KITTEL
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

CARLOS HENRIQUE ROGGIA
C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA
contratada

EDERSON LIPKE
Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito

CASSIANA ELISA VENDRUSCULO
Testemunha

PETER JESSE DALLA CORTE
Fiscal do Contrato

ALDO ITO PAUL
Responsável Técnico