

PROPONENTE: PREFEITURA DE AGUDO
 OBRA: ACESSO COBERTO A ESCOLA LUIZ GERMANO POETTER
 LOCALIZAÇÃO: AGUDO - RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		TOTAL
			%	R\$	%	R\$	
1.	ACESSO COBERTO A ESCOLA LUIZ GERMANO POETTER - AREA INTERNA	R\$ 30.304,66	27,64%	R\$ 8.374,83	72,36%	R\$ 21.929,83	R\$ 30.304,66
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.179,21	61,31%	R\$ 2.562,27	38,69%	R\$ 1.616,94	R\$ 4.179,21
1.2	FUNDAÇÕES	R\$ 3.458,31	100,00%	R\$ 3.458,31	0,00%	R\$ -	R\$ 3.458,31
1.3	ESTRUTURA	R\$ 2.354,25	100,00%	R\$ 2.354,25	0,00%	R\$ -	R\$ 2.354,25
1.4	COBERTURA	R\$ 18.995,97		R\$ -	100,00%	R\$ 18.995,97	R\$ 18.995,97
1.5	PINTURAS	R\$ 1.316,92		R\$ -	100,00%	R\$ 1.316,92	R\$ 1.316,92
2.	ACESSO COBERTO A ESCOLA LUIZ GERMANO POETTER - AREA EXTERNA	R\$ 45.387,52	48,91%	R\$ 22.200,53	51,09%	R\$ 23.186,99	R\$ 45.387,52
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.065,90	73,34%	R\$ 4.448,73	26,66%	R\$ 1.617,17	R\$ 6.065,90
2.2	FUNDAÇÕES	R\$ 5.190,31	100,00%	R\$ 5.190,31	0,00%	R\$ -	R\$ 5.190,31
2.3	ESTRUTURA	R\$ 12.561,49	100,00%	R\$ 12.561,49	0,00%	R\$ -	R\$ 12.561,49
2.4	COBERTURA	R\$ 19.261,89	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 19.261,89	R\$ 19.261,89
2.5	PINTURAS	R\$ 2.307,93	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.307,93	R\$ 2.307,93
	TOTAL	R\$ 75.692,18	40,39%	R\$ 30.575,36	59,61%	R\$ 45.116,82	
	ACUMULADO		40,39%	R\$ 30.575,36	100,00%	R\$ 75.692,18	

AGUDO, RS, 11 DE JUNHO DE 2025

MATEUS DA COSTA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 200556