

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)

REFORMA DO CAMPO BOA VISTA 2025
LINDOLFO COLLOR, RS

ITEM	DESCRIÇÃO	V. ITEM	% ITEM	PARCELA 1	(30 dias)	PARCELA 2	(60 dias)	TOTAL	
		(R\$)		R\$ (s)	% (s)	R\$ (s)	% (s)	R\$ (ac)	% (ac)
1	CERCAMENTO	R\$ 132.674,71	100,00%	R\$ 66.337,36	50%	R\$ 66.337,36	50%	R\$ 132.674,71	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 66.337,36	50,00%	R\$ 66.337,36	50,00%	R\$ 132.674,71	100,00%

Engenheiro Civil Wiliam Eduardo Weiler
Resp. Técnico - CREA RS 149.345

Gaspar Behne
Prefeito Municipal