



DOM
PEDRITO
Capital do Para

2.0 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.0 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													VALORES R\$		
ETAPAS	FASES	DESCRIÇÃO DA ETAPA	%	MESES										FASES	ETAPAS
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
1ª	1	MOBILIZAÇÃO													
	2	1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – REFORMULAÇÃO PD CRIAÇÃO DO GRUPO GESTOR													
	3	CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR													
	4	LEITURA TÉCNICA													
2ª	5	LEITURA COMUNITÁRIA													
	6	2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													
3ª	7	3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – PROJETO DE LEI PD													
	8	ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES													
4ª	9	ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO CÓDIGO DE POSTURAS													
	10	AUDIÊNCIA PÚBLICA - CÓDIGOS													
5ª	10														
TOTAL			100												

José Leonardo de S. Castilho
Arquiteto e Urbanista