

Nº OPERAÇÃO	GESTOR PREFEITURA BOM JESUS	PROGRAMA OBRAS E TRANSITO	AÇÃO / MODALIDADE OBRAS OBRAS E TRANSITO	OBJETO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		MUNICÍPIO / UF BOM JESUS/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO				
DATA BASE ago-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO	BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/21	Parcela 1 fev/21	Parcela 2 mar/21	Parcela 3 abr/21	Parcela 4 mai/21	Parcela 5 jun/21	Parcela 6 jul/21	Parcela 7 ago/21	Parcela 8 set/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		49.640,90	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	49.640,90							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	49.640,90							
1.	PINTURA	49.640,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	49.640,90							

Local

18 de novembro de 2021

Data

Nome: MARCOS RONNING

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA-RS210160

ART/RRT: