
 Prefeitura Municipal de Guaporé

CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra Bancos

Reforma de Calçada na Av. Silvio Sanson, Lado Ímpar, entre Ruas Felix Engel 

Filho e Guilherme Mantese, extensão de 119,41m, área de 440,82m², e 

Reforma da Face Externa do Muro Norte do Estádio Municipal Ernesto 

Dorneles

SINAPI - 11/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 07/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 Serviços Iniciais 100,00%

1.723,10

100,00%

1.723,10

 2 Administração de Obra 100,00%

6.097,26

50,00%

3.048,63

50,00%

3.048,63
 3 Remoção calçada 100,00%

19.079,34

100,00%

19.079,34
 4 Meio Fio 100,00%

8.481,69

100,00%

8.481,69

 5 Passeio Público 100,00%

43.691,06

58,01%

25.345,13

41,99%

18.345,94

 5.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

100,00%

1.463,52

100,00%

1.463,52

 5.2 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

100,00%

6.049,39

100,00%

6.049,39
 5.3 PASSEIO PÚBLICO EM BLOCO INTERTRAVADO, COR NATURAL DE 

20X10CM, ESPESSURA DE 6CM

100,00%

24.593,09

50,00%

12.296,55

50,00%

12.296,55
 5.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

100,00%

11.117,28

100,00%

11.117,28

 5.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%

467,78

100,00%

467,78

 6 Restauração Muro 100,00%

29.532,09

43,43%

12.826,23

56,57%

16.705,86

 6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 100,00%

1.080,14

100,00%

1.080,14
 6.2 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA 100,00%

6.171,13

100,00%

6.171,13
 6.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

100,00%

609,84

100,00%

609,84

 6.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

100,00%

4.965,12

100,00%

4.965,12

 6.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

100,00%

7.869,65

100,00%

7.869,65

 6.6 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

100,00%

1.965,46

100,00%

1.965,46
 6.7 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

100,00%

1.244,88

100,00%

1.244,88

 6.8 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

100,00%

5.625,87

100,00%

5.625,87

 7 Guarda-corpo Ponte 100,00%

3.131,11

100,00%

3.131,11

B.D.I. Encargos Sociais

24,03% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Av. Silvio Sanson  - Centro - Guaporé / RS

 / engenhariaest@guapore.rs.gov.br 
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 Prefeitura Municipal de Guaporé

CNPJ: 87.862.397/0001-09 

 8 Paisagismo 100,00%

12.137,22

100,00%

12.137,22
 9 Estruturas para Outdoors e Restauração Portão 100,00%

16.704,78

100,00%

16.704,78
 10 Serviços Finais 100,00%

1.433,51

100,00%

1.433,51

51,85% 48,15%

73.635,23 68.375,94

51,85% 100,0%

73.635,22 142.011,16

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

David Antonio Casteli Caletti

 
Av. Silvio Sanson  - Centro - Guaporé / RS

 / engenhariaest@guapore.rs.gov.br 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 53F2-544D-506F-ECDB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DAVID ANTONIO CASTELI CALETTI (CPF 008.XXX.XXX-51) em 18/01/2024 09:26:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDIR CARLOS FABRIS (CPF 060.XXX.XXX-53) em 18/01/2024 09:40:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://guapore.1doc.com.br/verificacao/53F2-544D-506F-ECDB

https://guapore.1doc.com.br/verificacao/53F2-544D-506F-ECDB

