
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70 

Obra Bancos
PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA - AV DAS ACÁCIAS - 2º TRECHO 642,73 
METROS

SINAPI - 02/2025 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 03/2025 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio 
Grande do Sul
DERPR - 10/2024 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.497,23
100,00%
2.497,23

 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%
2.497,23

100,00%
2.497,23

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
33.698,76

23,02%
7.757,45

41,14%
13.863,67

35,84%
12.077,64

 2.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
31.737,60

23,02%
7.306,00

41,14%
13.056,85

35,84%
11.374,76

B.D.I. Encargos Sociais
20,35% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

31.737,60 7.306,00 13.056,85 11.374,76
 2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
100,00%
1.961,16

23,02%
451,46

41,14%
806,82

35,84%
702,88

 3 REMOÇÕES 100,00%
749,76

100,00%
749,76

 3.1 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

100,00%
367,06

100,00%
367,06

 3.2 REINSTALAÇÃO DE FLOREIRA EM TIJOLO MACIÇO COM REPLANTIO DE 
PLANTAS - REF.: 98509 E 97623

100,00%
343,52

100,00%
343,52

 3.3 REALOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 100,00%
39,18

100,00%
39,18

 4 PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA 100,00%
214.809,24

38,27%
82.213,32

61,73%
132.595,92

 4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

100,00%
3.071,13

100,00%
3.071,13

 4.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

100,00%
1.319,91

100,00%
1.319,91
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 4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00%
3.461,87

100,00%
3.461,87

 4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
1.186,05

100,00%
1.186,05

 4.5 REMOÇÃO DE MEIO-FIO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO 100,00%
2.792,85

100,00%
2.792,85

 4.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

100,00%
6.539,26

100,00%
6.539,26

 4.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

100,00%
6.945,09

100,00%
6.945,09

 4.8 REALOCAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) - REF.: 94277 100,00%
120,71

100,00%
120,71

 4.9 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N1), APLICADO EM PISOS OU 100,00% 50,00% 50,00%
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120,71 120,71
 4.9 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N1), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* - REF.: 96622
100,00%

18.443,01
50,00%

9.221,51
50,00%

9.221,51

 4.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
12.949,80

50,00%
6.474,90

50,00%
6.474,90

 4.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

100,00%
2.736,35

50,00%
1.368,18

50,00%
1.368,18

 4.12 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%
1.201,42

100,00%
1.201,42

 4.13 Ref.: SINAPI (94993) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO FCK 25MPA MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-
61 (15x15 / 3.4MM). AF_08/2022

100,00%
153.150,85

25,00%
38.287,71

75,00%
114.863,14

 4.14 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada 100,00%
890,94

25,00%
222,74

75,00%
668,21

 5 TRAVESSIA RODOCICLOVIÁRIA 100,00%
80.600,45

25,00%
20.150,11

75,00%
60.450,34

 5.1 REMOÇÃO DE PEDRA IRREGULAR 100,00%
4.571,64

25,00%
1.142,91

75,00%
3.428,73
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 5.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

100,00%
1.162,71

25,00%
290,68

75,00%
872,03

 5.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
112,24

25,00%
28,06

75,00%
84,18

 5.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

100,00%
278,91

25,00%
69,73

75,00%
209,18

 5.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

100,00%
10.567,27

25,00%
2.641,82

75,00%
7.925,45

 5.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
5.472,77

25,00%
1.368,19

75,00%
4.104,58

 5.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

100,00%
1.156,41

25,00%
289,10

75,00%
867,31
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PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

1.156,41 289,10 867,31

 5.8 Ref.: SINAPI (94993) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO FCK 25MPA MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA 
Q-196 (10x10 / 5.0MM). AF_08/2022

100,00%
56.964,72

25,00%
14.241,18

75,00%
42.723,54

 5.9 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada 100,00%
313,78

25,00%
78,45

75,00%
235,34

 6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 100,00%
57.837,84

100,00%
57.837,84

 6.1 Ref.: SINAPI (102804) - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA DE 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VERMELHA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

100,00%
43.639,53

100,00%
43.639,53

 6.2 PINTURA DE MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO (TINTA 
BRANCA) A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
SECCIONADA 40X40CM, ESPAÇAMENTO 40CM E TINTA VERMELHA A BASE 
DE RESINA ACRÍLICA, CONTÍNUA, L=VARIÁVEL. APLICAÇÃO MANUAL - 
REF.: 102509

100,00%
10.432,50

100,00%
10.432,50

 6.3 PINTURA DE FAIXA DE SEPARAÇÃO DE FLUXO OPOSTO ENTRE 
BICICLETAS (TINTA AMARELA) A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, SECCIONADA L=10CM, C=1,00M, 
ESPAÇAMENTO 3,00M, APLICAÇÃO MANUAL - REF.: 102509

100,00%
279,84

100,00%
279,84
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 6.4 PINTURA DE SIMBOLOGIA "SETA SENTIDO DE CIRCULAÇÃO" A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, A=0,21M², APLICAÇÃO 
MANUAL

100,00%
813,05

100,00%
813,05

 6.5 PINTURA DE SIMBOLOGIA "CICLISTAS À ESQUERDA, PEDESTRES À 
DIREITA" A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
A=0,6348M², APLICAÇÃO MANUAL - REF.: 102509

100,00%
1.397,20

100,00%
1.397,20

 6.6 PINTURA DE LINHA PROIBIDO ULTRAPASSAGEM (TINTA AMARELA) A 
BASE  DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, SIMPLES 
CONTÍNUA L=10CM, APLICAÇÃO MANUAL - REF.: 102509

100,00%
227,58

100,00%
227,58

 6.7 PINTURA DE SIMBOLOGIA "PARE" A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO A=0,30M², APLICAÇÃO MANUAL

100,00%
717,66

100,00%
717,66

 6.8 PINTURA DE SIMBOLOGIA "OLHE" A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, A=0,09M² - REF.: 102509

100,00%
330,48

100,00%
330,48

 7 SINALIZAÇÃO VERTICAL 100,00%
14.781,06

100,00%
14.781,06

 7.1 PLACA REFLETIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - R36 - CICLISTAS À 
ESQUERDA, PEDESTRES À DIREITA, CIRCULAR D=50CM, EM CHAPA DE 

100,00%
10.596,42

100,00%
10.596,42
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 7.1 PLACA REFLETIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - R36 - CICLISTAS À 
ESQUERDA, PEDESTRES À DIREITA, CIRCULAR D=50CM, EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%
10.596,42

100,00%
10.596,42

 7.2 PLACA REFLETIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - R1 - PARADA 
OBRIGATÓRIA OCTOGONAL, L=18CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
EXCLUSIVE TUBO DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

100,00%
4.184,64

100,00%
4.184,64

23,02% 41,14% 35,84%
93.217,76 166.609,70 145.146,87

23,02% 64,16% 100,0%
93.217,76 259.827,46 404.974,34

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Guilherme Ceretta Flores

Eng. Civil - CREA RS 241686
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