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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70

Obra
MURO EMEF GINASIO SAO GABRIEL

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Rio
Grande do Sul

SBC - 07/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Descri¢ao
SERVICOS INICIAIS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
INFRAESTRUTURA

Ref. SINAPI (100899) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO
MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA)

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM.

AF 09/2021 PS

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021 PS

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024

Ref. SINAPI (96556) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO
DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024

Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA,
COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023
SUPRAESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF 09/2020

Ref. SINAPI (103669) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF 09/2020

Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO
DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

SERVICOS COMPLEMENTARES
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Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70

71 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM 100,00%
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 636,60
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Guilherme Ceretta Flores
Setor de Engenharia

Rua Duque de Caxias - Centro - Sdo Gabriel / RS
/ obras.engguilhermeceretta@gmail.com
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