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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
CONTRATO: 119-2013   ID 1005183 PRAZO 10 MESES
CRECHE SPINELLI TIPO CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B
CIDADE BOM JESUS - RS ESTADO RS
INÍCIO: TÉRMINO
CUSTO R$ 2.127.008,49 BDI INCLUSO 23,54%

ITEM GRUPO DE SERVIÇOS VALOR (R$) PESO (%) DIAS CORRIDOS TOTAL
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.000,00 0,56% 100% 100%
12000 R$ 12.000,00

4.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 
(COBOGÓS E GRANITOS) 58.507,55 2,75% 20% 30% 20% 20% 10% 100%

11701,51 17552,265 11701,51 11701,51 5850,755 R$ 58.507,55

4.6 ESQUADRIAS 293.416,84 13,79% 25% 30% 30% 15% 100%
73354,21 88025,052 88025,052 44012,526 R$ 293.416,84

4.7 REVISÃO DA COBERTURA (RUFO + FORROS) 139.383,45 6,55% 10% 10% 30% 30% 20% 100%
13938,345 13938,345 41815,035 41815,035 27876,69 R$ 139.383,45

4.10 SISTEMA DE PISO PAVIMENTAÇÃO (EXTERNO E INTERNO) 315.433,55 14,83% 10% 10% 10% 20% 15% 25% 10% 100%
31543,355 31543,355 31543,355 63086,71 47315,0325 78858,3875 31543,355 R$ 315.433,55

4.11 PINTURA 102.091,88 4,80% 25% 25% 25% 15% 10% 100%
25522,97 25522,97 25522,97 15313,782 10209,188 R$ 102.091,88

4.12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 26.832,33 1,26% 30% 30% 10% 10% 10% 10% 100%
8049,699 8049,699 2683,233 2683,233 2683,233 2683,233 R$ 26.832,33

4.13 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 4.252,25 0,20% 30% 30% 10% 10% 20% 100%
1275,675 1275,675 425,225 425,225 850,45 R$ 4.252,25

4.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 16.002,30 0,75% 35% 35% 30% 100%
5600,805 5600,805 4800,69 R$ 16.002,30

4.15 LOUÇAS DE METAIS 74.819,11 3,52% 35% 35% 30% 100%
26186,6885 26186,6885 22445,733 R$ 74.819,11

4.16 INSTALAÇÃO DE GÁS: G.L.P. 3.376,42 0,16% 10% 20% 50% 20% 100%
337,642 675,284 1688,21 675,284 R$ 3.376,42

4.17 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO: EXTINTORES 5.766,53 0,27% 50% 50% 100%
2883,265 2883,265 R$ 5.766,53

4.18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETRÔNICA  243.401,73 11,44% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 100%
24340,173 24340,173 48680,346 48680,346 24340,173 24340,173 24340,173 24340,173 R$ 243.401,73

4.19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 8.231,73 0,39% 50% 30% 20% 100%
4115,865 2469,519 1646,346 R$ 8.231,73

4.20 INSTALAÇÃO  DE REDE ESTRUTURADA 46.632,94 2,19% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100%
4663,294 4663,294 9326,588 9326,588 9326,588 9326,588 R$ 46.632,94

4.21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 19.780,00 0,93% 10% 50% 40% 100%
1978 9890 7912 R$ 19.780,00

4.22 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 51.461,11 2,42% 10% 30% 30% 30% 100%

5146,111 15438,333 15438,333 15438,333 R$ 51.461,11

4.23 MOBILIÁRIOS 149.628,43 7,03% 50% 50% 100%

74814,215 74814,215 R$ 149.628,43

4.24 SERVIÇOS FINAIS 3.375,25 0,16% 50% 50% 100%
1687,625 1687,625 R$ 3.375,25

SUB-TOTAL 1.574.393,40 74,02%
ITEM SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7 ACESSOS 10.104,13 0,48% 20% 40% 30% 10% 100%
2020,826 4041,652 3031,239 1010,413 R$ 10.104,13
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8 MURO 16.263,79 0,76% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 100%
3252,758 3252,758 3252,758 3252,758 3252,758 0 R$ 16.263,79

9 PAISAGISMO 54.629,39 2,57% 35% 35% 30% 100%
19120,2865 19120,2865 16388,817 R$ 54.629,39

10 FECHAMENTO DO PÁTIO COBERTO 45.926,93 2,16% 35% 35% 30% 100%
16074,4255 16074,4255 13778,079 R$ 45.926,93

11 MOMENTO DE TRANSPORTE 6.775,67 0,32% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 100%
677,567 677,567 677,567 677,567 677,567 1355,134 1355,134 677,567 R$ 6.775,67

SUB-TOTAL 133.699,91 6,29%

ITEM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTRAS REPACTUADOS 

13 SERVIÇOS PRELIMINARES (PLACA DE OBRA, INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA PROVISÓRIA) 13.229,63 0,62% 100% 100%

13229,63 R$ 13.229,63

14 REPARO PAREDES DE VEDAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS 229.278,31 10,78% 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
22927,831 45855,662 45855,662 45855,662 45855,662 22927,831 R$ 229.278,31

15 SISTEMA DE PPCI 54.567,88 2,57% 30% 40% 30% 100%
16370,364 21827,152 16370,364 R$ 54.567,88

16 INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 3.556,84 0,17% 50% 50% 100%
1778,42 1778,42 R$ 3.556,84

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.820,30 0,65% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 100%
2764,06 2764,06 2764,06 1382,03 1382,03 1382,03 1382,03 R$ 13.820,30

18 (4.8) IMPERMEABILIZAÇÃO (RETRABALHO) 12.261,01 0,58% 20% 40% 30% 10% 100%
2452,202 4904,404 3678,303 1226,101 R$ 12.261,01

19 (4.7) COBERTURA (RETRABALHOS) 1.782,25 0,08% 10% 30% 30% 20% 10% 100%
178,225 534,675 534,675 356,45 178,225 R$ 1.782,25

20 (4.6) GRADIS PORTÃO EXTRA (4.00X 2.15m) 4.340,70 0,20% 50% 50% 100%
2170,35 2170,35 R$ 4.340,70

21(11) MOMENTO DE TRANSPORTE 10.995,06 0,52% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100%
1099,506 1099,506 1099,506 1099,506 2199,012 2199,012 1099,506 1099,506 R$ 10.995,06

22 REFORMA RESERVATÓRIO  56.200,00 2,64% 20% 50% 20% 10% 100%
11240 28100 11240 5620 R$ 56.200,00

23 RESIDUOS GERAIS  9.000,00 0,42% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
1800 1800 1800 1800 900 900 R$ 9.000,00

24 LIMPEZA E REVISÃO DO EXECUTADO 9.883,20 0,46% 50% 50% 100%
4941,6 4941,6 R$ 9.883,20

SUB-TOTAL 418.915,18 19,70%

CUSTO ORÇAMENTO 2.127.008,49 100,00% R$ 31.971,23 R$ 48.010,84 R$ 181.938,84 R$ 259.723,73 R$ 329.917,41 R$ 368.286,53 R$ 231.557,91 R$ 227.651,23 R$ 252.601,25 R$ 195.349,52 R$ 2.127.008,49

BDI 23,54% INCLUSO


