TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 104/2020

Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ sob nº 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. LUÍS HENRIQUE KITTEL, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.616.071/0001-98 estabelecida na Rodovia RS 348, nº 300, Distrito Industrial, Tel.: (55) 3265-1388, E-mail: grupoartenge.obras@gmail.com, Município de Agudo/RS, representada pelo seu Sócio Proprietário Sr. Carlos Henrique Roggia, CPF nº 286.695.840-34, denominada CONTRATADA tem entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 29 de setembro de 2020 o Contrato nº 104/2020, com Ordem de Serviço em 17 de dezembro de 2020, T.A. 01, em 09 de junho de 2021, T.A 02, em 19 de outubro de 2021, T.A nº 03 em 10 de dezembro de 2021 e T.A nº 04 em 25 de fevereiro de 2022, T.A. 05 em 17 de julho de 2022, em decorrência do processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, Edital nº 51/2020, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA, denominada de CONTRATADA.

O objeto do Contrato tem por finalidade o fornecimento de materiais e mão-de-obra para pavimentação da Rua Emílio Treptow, trecho compreendido entre a Av. Tiradentes e a Rua Augusto Potter, com área a pavimentar de 1.071,50 m²; da Rua Arnildo Ehle, trecho compreendido entre a Rua do Salso e a Rua 16, com área a pavimentar de 2.955,60 m²; e da Rua Floriano Zurowski, trecho compreendido entre a Rua Arnildo Ehle e a Rua Caiçara, com área a pavimentar de 2.409,65 m², totalizando área a pavimentar de 6.436,75 m² de acordo com o projeto de engenharia, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 (sessenta) dias, a contar do dia 10/09/2022 tendo vigência até o dia 08/11/2022, alterando o prazo original constante na Cláusula Segunda do Contrato nº 104/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem inalteradas.

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor e forma na presença de duas testemunhas.

Agudo, 13 de setembro de 2022.

LUÍS HENRIQUE KITTEL
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CARLOS HENRIQUE ROGGIA
C. H. Roggia Construções Ltda
CONTRATADA

ALDO ITO PAUL
Testemunha e Responsável Técnico

CASSIANA ELISA VENDRUSCULO
Testemunha

NATÁLIA RODRIGUES SARI
Fiscal da Obra