TERMO ADITIVO Nº 10 AO CONTRATO Nº 104/2020

Que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE AGUDO**, inscrito no CNPJ sob nº 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **LUÍS HENRIQUE KITTEL**, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa **C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 09.616.071/0001-98 estabelecida na Rodovia RS 348, nº 300, Distrito Industrial, Tel.: (55) 3265-1388, E-mail: grupoartenge.obras@gmail.com, Município de Agudo/RS, representada pelo seu Sócio Proprietário Sr. **CARLOS HENRIQUE ROGGIA**, CPF nº 286.xxx.xxx-34, denominada CONTRATADA tem entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 29 de setembro de 2020 o Contrato nº 104/2020, com Ordem de Serviço em 17 de dezembro de 2020, T.A. 01, em 09 de junho de 2021, T.A 02 em 19 de outubro de 2021, T.A nº 03 em 10 de dezembro de 2021, T.A nº 04 em 25 de fevereiro de 2022, T.A. 05 em 17 de julho de 2022, T.A. 06 em 13 de setembro de 2022, T.A. 07 em 16 de novembro de 2022, T.A. 08 em 12 de janeiro de 2023 e T.A. 09 em 08 de fevereiro de 2023, em decorrência do processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, Edital nº 51/2020, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA, denominada de CONTRATADA.

O objeto do Contrato tem por finalidade o fornecimento de materiais e mão-de-obra para pavimentação da Rua Emílio Treptow, trecho compreendido entre a Av. Tiradentes e a Rua Augusto Potter, com área a pavimentar de 1.071,50 m²; da Rua Arnildo Ehle, trecho compreendido entre a Rua do Salso e a Rua 16, com área a pavimentar de 2.955,60 m²; e da Rua Floriano Zurowski, trecho compreendido entre a Rua Arnildo Ehle e a Rua Caiçara, com área a pavimentar de 2.409,65 m², totalizando área a pavimentar de 6.436,75 m² de acordo com o projeto de engenharia, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária.

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com o item 2 da Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 104/2020, resolvem as partes suprimir quantidades de itens da planilha orçamentária, conforme Tabela 01, totalizando uma supressão no valor de R\$ 52.635,22 (cinquenta e dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos). A referida supressão encontra-se devidamente justificada, deferida e aprovada pelo Setor de Engenharia do Município, pelo Fiscal da Obra e pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, responsável pela execução do Contrato, conforme documentos apresentados no memorando nº 613/2023, na plataforma 1Doc.

Tabela 01 – Supressão de itens da planilha orçamentária:

Item Planilha Orçamentária	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor Total
1.2	Pavimentação				
1.2.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	189	R\$ 44,45	R\$ 8.401,05
1.2.2	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015	m ²	532,60	R\$ 63,76	R\$ 33.958,58
1.2.3	Plantio de grama em placas	m ²	369,00	R\$ 17,67	R\$ 6.520,23
1.4	Calçada				
1.4.1	Execução de passeio em concreto simples in loco ou usinado FCK 200 MPA, espessura 7,00 cm sobre camada de pó de pedra 5,00 cm compactado.	m ³	6,13	R\$ 612,62	R\$ 3.755,36
Total Geral					R\$52.635,22

Termo Aditivo nº 10 ao Contrato nº 104/2020 – fl 2

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 (sessenta) dias, a contar do dia 09/03/2023 tendo vigência até o dia 07/05/2023, alterando o prazo original constante na Cláusula Segunda do Contrato nº 104/2020.

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem inalteradas.

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor e forma na presença de duas testemunhas.

Agudo, 29 de março de 2023.

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito Municipal
Contratante

CARLOS HENRIQUE ROGGIA
C. H. Roggia Construções Ltda
Contratada

ALDO ITO PAUL
Testemunha e Responsável Técnico

CASSIANA ELISA VENDRUSCULO
Testemunha

MAURÍCIO ANGELO KOHLS
Fiscal da Obra