PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HORF¥ENCIO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Ampliagdo - Posto Municipal de Saide de Sdo José do Horténcio

[er] TRECHO | sodias | eodias | sodias | 120dias 150dias | 180dias | 210dias | 240cias | 270dias | 300 dias 330dias | 360 dias 390 dias 420dias | 4s50dias | C.Total

1 Servigos Preliminares 16.881,52
100%

2 Movimento de Terra 4.905,28
100%

3 infra-estrutura: Fundagdes 39.845,70
100%

4 Impermeabilizagio 5.354,71
100%

5 Superestrutura 67.815,03
100%

& Alvenarias 27631 44
100%

7 Esquadnas 48.733,14
100%

8 Cobertura 39.654,73
100%

9 Revestimento de Paredes 37.013,41
100%

10 Pavimentagdio 37.267,21
100%

11 Pintura 34.813,00
100%

12 Instalagdo Elétrica 14.231,80
100%

13 Instalagio Hidraulica 462344
100%

14 Instalaclo de Aguas Pluviais 2,624,688
100%

15 Instalagio Sanitaria 6.241,19
100%

16 Lougas e Metais 8.133,83
100%

17 Servigos Finais 528,36
100%

CUSTO TOTAL MENSAL 54.109,86 47.97595 90.685,21 4803354  60.683,13 82.610,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO ACUMULADO 64.109,86 11208580  202.771,01  250.804,56  311.487,68 33409827  394.098,27  394.098,27  394.008,27  394.098,27  394.098,27  394.008,27  304.008,27  1394.088,27  394.008,27

PERCENTUAL ACUMULADO 16.26% 28,44% 51,45% 63,84% 79,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10000% RIS

fasig Jichin /s s



