PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: Cal¢gada Publica com Rampa de Acessibilidade e Meio Fio
LOCAL: Rua Juca Tigre, Centro, Sao Gabriel/RS

ITEM % 30 Dias % 60 Dias % TOTAL R$
SERVICOS PRELIMINARES 100 6.859,01 - 22,63 6.859,01
MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLICOES 100 1.762,34 - 5,81 1.762,34
EXECUCAO CALCADA 30 3.460,27 70,00 8.073,97 38,05 11.534,24
ACESSIBILIDADE - 100,00 9.394,50 30,99 9.394,50
SERVICOS DIVERSOS - 100,00 762,37 2,52 762,37
TOTAL 39,86 12.081,62 60,14 | 18.230,84 100,00 30.312,46
TOTAL ACUMULADO 39,86 12.081,62 100,00 | 30.312,46 BDI = 20,19 %
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